

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Фрязино

К.В. Бочаров

« 9 » марта 2019 г.

ГРАФИК

**остановки котельных для ремонта в летний период
2019 года по г. Фрязино**

| Наименование котельных | Дата остановки | Дата пуска |
|------------------------|----------------|------------|
| Котельная № 8 (ЦГБ) | 12.08.2019 | 26.08.2019 |
| Котельная № 9 | 08.07.2019 | 22.07.2019 |
| Котельная № 10 | 17.06.2019 | 01.07.2019 |
| Котельная № 11 | 13.05.2019 | 27.05.2019 |
| Котельная № 13 | 06.05.2019 | 20.05.2019 |
| Котельная № 14 | 29.07.2019 | 12.08.2019 |
| Котельная № 15 | 03.06.2019 | 17.06.2019 |

Генеральный директор
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ»

А.А. Шурухин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы
администрации г.о. Фрязино

Г.Л. Лapidус

Главный врач
ГБУЗ МО «ЦЕБ им. М.В. Гольца»

А.В. Колесников

ВРИО директора
ФГУП «ЖЭУ ЦРЭ РАИ»

В.А. Чижов

Директор ОСП ЖЭМ (Фрязино)
ООО «Эксплстройсервис»

А.П. Петров

Директор
ООО «УК «ГЖУ» г. Фрязино»

Г.В. Бор

Генеральный директор
ООО «Жилсервис Фрязино»

Н.В. Вахранева

Директор
ООО «ЖЭУ-567»
ООО «Управление и эксплуатации
объектов»

В.Н. Метов